
П А С П О Р Т

регионального проекта

Жилье (Республика Тыва)

1. Основные положения

ЖильеНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье (Республика Тыва)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Брокерт А.В.

Первый заместитель Председателя Правительства

Республики Тыва

Дагба М.Б., Хунай-Оол А.В.Руководитель регионального проекта первый заместитель министра, Министр

Дагба М.Б., Хунай-Оол А.В.Администратор регионального проекта первый заместитель министра, Министр

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Тыва "Обеспечение

жителей Республики Тыва доступным и комфортным жильем

на 2014 - 2020 годы"

Подпрограмма "Комплексное освоение и развитие

территорий в целях жилищного строительства"
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год (Республика Тыва)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

01.01.2018 0,1120 0,1250 0,1200 0,1330 0,1430 0,1530Миллион

квадратных

метров

0,0000

2 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

01.01.2018 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000Миллион

квадратных

метров

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Модернизация строительной отрасли и повышение качества

индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и

стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки

строительства стандартного жилья; 0

1

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Миллион

квадратных

метров

Утверждение

документа

0.1430.112 0.125 0.12 0.133 0.153

2

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Созданы стимулы для

застройщиков для реализации

масштабных проектов

комплексного развития

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые

предусмотрены в рамках

реализации мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Единица

Строительство

(реконструкция,

техническое

перевооружение,

приобретение)

объекта недвижимого

имущества

0- 0 0 0 0
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского

страхованияя),всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 0,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Ввод

жилья в рамках мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Миллион

квадратных

метров

Приказ

МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА

И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГ

О ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ

18.04.2019 228/пр

Об утверждении

официальной статистической

методологии мониторинга

достижения целей

национального проекта

"Жилье и городская среда"

1

Основной показатель:

Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

Миллион

квадратных

метров

Приказ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ

СЛУЖБА

ГОСУДАРСТВЕНН

ОЙ СТАТИСТИКИ

20.03.2019 145

Об утверждении методик

расчета показателей "Объем

жилищного строительства" и

"Ввод жилья в

многоквартирных жилых

домах"

2
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6. Дополнительная информация

 

Наиболее значимые и заметные для общества укрупненные цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию иных

ресурсов для их достижения:

- Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

  Мероприятия, в том числе содержащиеся в действующих государственных программах, направленных на достижение заявленных в проектах целей и

решение соответствующих задач:

В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуются следующие

мероприятия:

- по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий:

Мероприятия регионального проекта "Жилье" направлены на достижение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018

г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а именно на:

- модернизацию строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,

- снижение административной нагрузки на застройщиков,

- совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства,

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства.

Кроме того, одной из целей является достижение 153,0 тыс. кв. метров объема ввода жилья в 2024 году.

Первоочередная реализация мероприятий проекта, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий:

Обеспечение граждан жильем и создание качественной городской среды является стратегически важными задачами развития любого государства.

Способность крупных городов развиваться путем точечной застройки практически исчерпана, поскольку использовано большинство "пятен" под

застройку, ограничено количество инженерных мощностей. Также при точечной застройке увеличивается плотность строительства, и в жилых районах, не

рассчитанных на такие изменения, ложится существенная нагрузка на транспортные магистрали и социальные объекты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье (Республика Тыва)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации"0

1

Обеспечен ввод жилья в субъектах

Российской Федерации

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

- 31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.1

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.2

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.3

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.4

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.5

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

1.6

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ разработан"1.7

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ разработан"1.8

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ разработан"1.9

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ разработан"1.10

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ разработан"1.11

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ разработан"1.12

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.13

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.14

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.15

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.16

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.17

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ согласован с

заинтересованными органами и организациями"

1.18

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.19

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.20

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.21

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.22

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.23

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

1.24

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Контрольная точка "Документ опубликован"1.25

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2024

Контрольная точка "Документ опубликован"1.26

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2023

Контрольная точка "Документ опубликован"1.27

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2022

Контрольная точка "Документ опубликован"1.28

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2021

Контрольная точка "Документ опубликован"1.29

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2020

Контрольная точка "Документ опубликован"1.30

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва"

1.31

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва"

1.31.

1

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

01.01.2022 Овсянников Е. Ю.,

Директор

31.12.2022

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва"

1.31.

2

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

01.01.2023 Овсянников Е. Ю.,

Директор

31.12.2023

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва"

1.31.

3

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

01.01.2020 Овсянников Е. Ю.,

Директор

31.12.2020

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва "

1.31.

4

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

01.01.2019 Овсянников Е. Ю.,

Директор

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва"

1.31.

5

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

01.01.2021 Овсянников Е. Ю.,

Директор

31.12.2021

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва"

1.31.

6

Отчет Обеспечен ввод жилья в

Республике Тыва

01.01.2024 Овсянников Е. Ю.,

Директор

31.12.2024

Результат "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации"0

2

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных проектов

комплексного развития территории,

обеспеченные инфраструктурными

объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации

мероприятия по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов Российской

Федерации

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

- 19.01.2025

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.1

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.2

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

20.01.2022

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.3

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.4

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.5

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Земельный участок

предоставлен заказчику"

2.6

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.7

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.8

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.9

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.10

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.11

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Получены положительные

заключения по результатам государственных

экспертиз"

2.12

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

20.01.2024

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.13

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.14

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.15

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.16

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.17

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Получено разрешение на

строительство (реконструкцию)"

2.18

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.19

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.20

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.21

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.22

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.23

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

2.24

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.25

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.26

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.27

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.28

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.29

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Оборудование приобретено"2.30

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.31

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.32

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.33

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.34

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.35

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Оборудование установлено"2.36

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.37

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.38

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.39

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.40

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.41

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

2.42

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.43

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.44

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.45

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.46

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.47

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Техническая готовность

объекта, %"

2.48

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.49

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.50

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.51

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.52

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.53

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Заключение органа

государственного строительного надзора

получено"

2.54

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.55

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.56

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.57

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.58

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.59

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.60

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.61

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2023

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.62

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2022

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.63

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2021

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.64

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2020

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.65

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

19.01.2025

Контрольная точка "Государственная

регистрация права на объект недвижимого

имущества произведена"

2.66

 

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

20.01.2024

Контрольная точка "Объект недвижимого

имущества введен в эксплуатацию"

2.67

Отчет Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

Дагба М. Б., первый

заместитель министра

-

15.01.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стимулированию программ развития

жилищного строительства Республики

Тыва

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

Республики Тыва  "

2.67.

1

Отчет Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Республики

Тыва

01.01.2019 Дагба М. Б., первый

заместитель министра

31.12.2019

Мероприятие "Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства

Республики Тыва  "

2.67.

2

Отчет Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства Республики

Тыва

15.01.2020 Дагба М. Б., первый

заместитель министра

15.01.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Жилье (Республика Тыва)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 20

2 Руководитель регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100

3 Администратор регионального

проекта

Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 20

4 Администратор регионального

проекта

Хунай-Оол А. В. Министр 100

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Овсянников Е. Ю. Директор Дагба М. Б. 100

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дагба М. Б. первый заместитель министра Хунай-Оол А. В. 20

9 Участник регионального

проекта

Овсянников Е. Ю. Директор Дагба М. Б. 100


