



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧООН-ХЕМЧИК КОЖУУНУ
МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
АЙТЫШКЫНЫ

«16» января 2019 г.

г. Чадан

№ 10-р

Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) губернаторского проекта «Домашняя мини-ферма по организации молочного бизнеса» с. Ийме Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

В целях реализации Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2018 год "2018 год - старт стратегии территориального развития. Тува - 2030" от «12» декабря 2017 г. и сохранения и развития малых сел Республики Тыва администрация Дзун-Хемчикского кожууна **РАСПОРЯЖАЕТСЯ:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий (дорожную карту) губернаторского проекта "Домашняя мини-ферма по организации молочного бизнеса" с. Ийме Дзун-Хемчикского кожууна РТ на 2019 год (прилагается)
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя председателя по экономике Дамба-Даржаа Ч.Ю

**Председатель администрации
Дзун-Хемчикского кожууна**

Исп. Тамдын А.А.
тел: 21191



Монгуш Х.С-Д.

Утверждаю председатель
 администрации Дзун-Хемчикского
 кожууна Республики Тыва
 Х.С-Д.Монгуш
 «16» января 2019 г

**Дорожная карта по реализации проекта по развитию малых сел с. Ийме Дзун-Хемчикского кожууна РТ
 Местная инициатива «Домашняя мини-ферма по организации молочного бизнеса»
 на 2019 год**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	Заключение договора с ГКУ «Чаданское лесничество» для заготовки древесины	Февраль	ГКУ «Чаданское лесничество», администрация кожууна, администрация сумона, участники проекта
2	Разработка брошюр, памяток по темам: 1) По выращиванию телят; 2) По технологии доения; 3) По раздою коров после отела.	До 20 января 2019 г	Управление сельского хозяйства
3	Выезд в Чаа-Хольский кожуун для обмена опытов фермеров	26 января 2019 г	Администрация кожууна, администрация сумона, участники проекта
4	Разработать уголок проекта «Домашняя мини-ферма по организации молочного бизнеса» с. Ийме	До 30 января 2019 г	Администрация кожууна, администрация сумона
5	Заготовка древесины	Февраль 2019 г	Участники проекта
6	Распиловка древесины	Февраль 2019 г	Участники проекта
7	Строительство коровников	Апрель-май 2019 г	Участники проекта
8	Создание пункта приема и хранения молока на базе ЛПХ Монгуш М.Л-С с. Ийме, ул. Самбуу, д.16	Май 2019 г	Администрация кожууна, администрация сумона, участники проекта
9	Произвести расчеты для создания пункта приема и хранения молока на базе ЛПХ Монгуш М.Л-С	До февраля 2019 г	Администрация кожууна
10	Отбор анализов крови нетелей 50 коров	Март 2019 г	Ветеринарная лаборатория, ООО «Нива», администрация кожууна
11	Постановка на карантин	Март-апрель 2019 г	Ветеринарная лаборатория,

			ООО «Нива»
12	Завоз племенных нетелей 50 голов	До 15 апреля 2019 г	Администрация кожууна, администрация сумона, участники проекта
13	Покупка доильных передвижных аппаратов	До 20 апреля 2019 г	Участники проекта
14	Посев кормовых культур	Май-июнь 2019 г	Участники проекта
15	Летний нагул, покупка дробилок	Июнь-август 2019 г	Администрация кожууна, технологи
16	Провести мастер-классы по переработке молочной продукции	Июнь 2019 г	Минсельхозпрод РТ, администрация кожууна, технологи, участники проекта
17	Уборка кормовых культур	Август-сентябрь 2019 г	Участники проекта
18	Отел коров	Сентябрь 2019 г	Участники проекта
19	Контроль и практическая помощь по выращиванию телят, за технологией доения, кормление дойных коров и молодняка	В течение года	Минсельхозпрод РТ, Администрация кожууна, администрация сумона
20	Подготовка к зимнему периоду	Начиная с октября месяца 2019 г	Администрация кожууна, администрация сумона, участники проекта