



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧООН-ХЕМЧИК КОЖУУНУ
МУНИЦИПАЛДЫГ РАЙОННУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ

ул. Ленина д.42, г. Чадан, Дзун-Хемчикский кожуун, Республика Тыва, 668110 тел: 8 (39434) 21-2-05, факс 21-1-76,
a.dzun23@mail.ru ИНН/КПП 1709001711/170901001

«22» март 2025 г.

г. Чадан

№ 240

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Дзун-Хемчикского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025/2026 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Дзун-Хемчикского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025 годы, администрация Дзун-Хемчикского кожууна **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Дзун-Хемчикского кожууна к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг. (далее - план мероприятий) согласно приложениям № 2;
2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению своевременного исполнения плановых мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг. согласно приложению №1;
3. Рекомендовать администрации г. Чадан:
 - а) обеспечить своевременное проведение ремонтных работ согласно приложению № 2 постановления до 1 сентября 2025 года;
 - обеспечить формирование аварийного запаса оборудования и материалов, необходимых для ликвидации аварийных ситуаций в осенне-зимний период 2025-2026 гг;
 - получить паспорта готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства г. Чадан к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг;
 - б) обеспечить контроль за своевременной оплатой текущих платежей и принять меры по погашению задолженности населения и бюджетов всех уровней за потребленные жилищно-коммунальные услуги с предоставлением ежемесячной информации в администрацию Дзун-Хемчикского кожууна;

еженедельно в среду представлять информацию о фактическом
лении мероприятий по подготовке объектов ТЭК и ЖКХ г. Чадан к осенне-
ему периоду 2025-2026 гг. в администрацию Дзун-Хемчикского кожууна;

г) по итогам выполненных работ по подготовке объектов к отопительному
периоду 2025-2026 гг. определить самую эффективную работу управляющих
компаний для дальнейшего поощрения.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и товариществ
собственников жилья, осуществляющим деятельность на территории
кожууна, до 15 августа 2025 года обеспечить исполнение утвержденного
настоящим постановлением плана мероприятий в полном объеме.
5. Рекомендовать директору ООО «ПЛЮС» г. Чадан до 1 сентября 2025 г.
завершить выполнение плановых ремонтных работ.
6. Начальникам управления образования и управления культуры Дзун-
Хемчикского кожууна обеспечить своевременную подготовку
подведомственных объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду
2025-2026 гг. согласно приложению № 2.
7. Финансовому управлению Дзун-Хемчикского кожууна обеспечить контроль
за своевременным финансированием мероприятий, предусмотренных из
местного бюджета.
8. Оперативному штабу по подготовке и обеспечению прохождения осенне-
зимнего периода на объектах ТЭК, ЖКХ и социальной сферы на территории
Дзун-Хемчикского кожууна взять на особый контроль подготовку объектов
ЖКХ кожууна к отопительному периоду 2025-2026 гг.
9. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации Дзун-Хемчикского кожууна <https://dzyn.rtyva.ru/>.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя по жизнеобеспечению и развитию
инфраструктуры администрации Дзун-Хемчикского кожууна.

Председатель администрации
Дзун-Хемчикского кожууна



Куулар А.Д.

от «22 мая 2025 года №240

СОСТАВ

рабочей группы по обеспечению своевременного исполнения рабочей группы по
обеспечению своевременного исполнения плановых мероприятий по подготовке к
осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

1. Сат К.Г - заместителя председателя по жизнеобеспечению и развитию инфраструктуры администрации Дзун-Хемчикского кожууна, председатель рабочей группы;
2. Ооржак А.Б – заместитель председателя администрации г.Чадан по жизнеобеспечению, заместитель председателя рабочей группы;
3. Сумбаа А.О - главный инженер администрации Дзун-Хемчикского кожууна, секретарь рабочей группы;

Члены рабочей группы:

1. Кысыыдак Ш.А – директор ООО «ПЛЮС» г.Чадан;
2. Куулар А.Б – начальник управления образования Дзун-Хемчикского кожууна;
3. Сат Ч.С – начальник управления культуры Дзун-Хемчикского кожууна;

К постановлению а.
Дзун-Хемчикского
от «29» Мая 2025 г. №

План
Мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса,
Жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и дорожного хозяйства
Республики Тыва к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписание, я, наработка, план и т.д.)	Ед.из м.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения в 2025 году		Ответственные исполнители
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												
1.000 "Плюс" гпг. Чадан (Центральная котельная по ул. Монгуш Бурбу.Д.37)												
1	Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения	план	шт.	482/99 2	5 000,00	0	0	0	5 000,00	15.05.25г	15.07.25г	Председатель Администрации гпг. Чадан, заместитель по жизнеобеспечению и инфраструктуры администрации Дзун-Хемчикского района, Руководитель ООО "Плюс"
2	гидравлические испытания котлов	план	шт.	4	2 000,00	0	0	0	2 000,00	15.05.25г	15.07.25г	
3	побелка, покраска здания	план	м2	218,9	35 000,00	0	0	0	35 000,00	15.05.25г	15.07.25г	
4	ревизия запорной арматуры	план	шт.	34	2000,00	0	0	0	15 000,00	15.05.25г	15.07.25г	
5	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	6 000,00	0	0	0	6 000,00	15.05.25г	15.07.25г	

6	Проверка дымососа	план	шт.	2	3 000,00	0	0	0	0	3 000,00	15.05.25г	15.07.25г	
7	Штукатурка неровностей поверхностей стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	120	7 000,00	0	0	0	0	7 000,00	15.05.25г	15.07.25г	
	Итого: по котельной ул. Монгуш Бурбу				28500,00	0,00	0,00	0,00					
№ п/п	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Внебюджетные источники	Сроки выполнения в 2025 году		Ответственные исполнители
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет			начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОМУН													
2.000 "Плюс" пг. Чадан (модульная котельная по ул. Победа 80 корпус 1) МКД													
1	Гидравлические испытания и промывка наружной сети теплоснабжения	план	м/п	173/302	2 500,00	0	0	0	0	2 500,00	15.05.25г	15.07.25г	Председатель Администрации пг. Чадан, заместитель по жизнеобеспечению и инфраструктуре администрации Дзун-Хемчикского района, Руководитель ООО "Плюс"
2	Гидравлические испытания котлов	план	шт.	2	2 000,00	0	0	0	0	2 000,00	15.05.25г	15.07.25г	
3	Ревизия запорной арматуры	план	шт.	3	4 000,00	0	0	0	0	4 000,00	15.05.25г	15.07.25г	

4	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	1	2 000,00	0	0	0	2 000,00	15.05.25г	15.07.25г
5	Проверка дымососа	план	шт.	2	2 500,00	0	0	0	2 500,00	15.05.25г	15.07.25г
	Итого: по котельной ул. Победа 80 корпус 1				13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00		

Учреждения образования

МБОУ СОШ №1 г.Чадана

		план	м2	шт.	136,5	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
1	побелка, покраска здания	план	шт.	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа											
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	шт.	120	3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
	Всего					8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		

Руководитель
ОО

МБОУ СОШ №2 г.Чадана

		план	м2	шт.	150	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
1	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
2	отчиска дымососа	план	шт.	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	шт.	120	3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
	Всего:					8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		

Руководитель
ОО

МБОУ СОШ №3 г.Чадана

Всего:		МБОУ СОШ №3 г. Чадана										Руководитель ОО
		план	шт.		429,00	0	0	429	0,00	15.05.25г	15.07.25г	
1	Приобретение нового котла	план	шт.									
2	побелка, покраска здания	план	м2	110	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г	
3	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г	
4	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г	

Руководитель
ОО

5	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	120	3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ СОШ №4 г.Чадана											
1	побелка, покраска здания	план	м2	150	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымоcoca	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Бажын-Алаакская СОШ											
1	побелка, покраска здания	план	м2	130	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымоcoca	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Хайыраканская СОШ											
1	побелка, покраска здания	план	м2	120	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымоcoca	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	120	3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Баян-Талинская СОШ											
1	побелка, покраска здания	план	м2	125	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымоcoca	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г

4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Ийменская СОШ											
1	побелка, покраска здания	план	м2	90	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Теве-Ханнская СОШ											
1	побелка, покраска здания	план	м2	150	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Хондерегская СОШ											
1	Приобретение нового котла	шт.		1	429			429	0		
2	побелка, покраска здания	план	м2	50	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
3	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	отчиска дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
5	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
МБОУ Шеминская СОШ											
1	побелка, покраска здания	план	м2	80	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г

Руководитель
ОО

Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.		план	м.кв	3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
4				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
МБОУ Хорум-Дагская СОШ										
1	побелка, покраска здания	план	м2	85	1	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ										
1	побелка, покраска здания	план	м2	100	1	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
				8,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
МБОУ Чыргакская СОШ										
1	Приобретение нового котла	план	шт.	1	311	0	0	311	15.05.25г	15.07.25г
2	побелка, покраска здания	план	м2	80	1	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
3	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
4	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
5	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
				319,00	0,00	0,00	0,00	311,00	8,00	
Элди-Хемская школа интернат										
1	побелка, покраска здания	план	м2	70	1	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	15.05.25г	15.07.25г

4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	3,00	0	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам											
				1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,00	120,00	

МАДОУ д/с "Хээлэр" г. Чадана											
1	побелка, покраска здания	план	м2	150	1	0	0	0	0	1	15.05.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	2,00	15.05.25г
3	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	2,00	15.05.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0	3,00	15.05.25г
ВСЕГО по школам											
					8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	

МАДОУ п/с Малчиннок г. Чадана											
1	побелка, покраска здания	план	шт.	1	311	0	0	0	311	0	15.05.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	2,00	15.05.25г
3	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	2,00	15.05.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0	3,00	15.05.25г
ВСЕГО по школам											
					319,00	0,00	0,00	0,00	311,00	8,00	

МБДОУ д/с Чечена г. Чадана											
1	побелка, покраска здания	план	м2	36	1	0	0	0	0	1	15.05.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	2,00	15.05.25г
3	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	2,00	15.05.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0	3,00	15.05.25г
ВСЕГО по школам											
					8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	

МБДОУ д/с Роллинчок г. Чадана											
1	побелка, покраска здания	план	м2	36	1	0	0	0	0	1	15.05.25г

2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам											
МБДОУ д/с Хунчугеш с.Бажын-Алаак											
1	побелка, покраска здания	план	м2	40	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам											
МБДОУ д/с Херел с.Хондергей											
1	Приобретение нового котла	план	шт.	1	311	0	0	0	311	15.05.25г	15.07.25г
2	побелка, покраска здания	план	м2	36	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
3	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
5	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам											
МБДОУ д/с Ульбка с.Теве-Хая											
1	побелка, покраска здания	план	м2	136,5	1	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам											
МБДОУ д/с Хунчугеш с.Хайыракан											
1	очистка дымохода	план	шт.	2	2,00	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г

2	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0,00	0,00	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам													
МБДОУ д/с Чечек с.Шени													
1	побелка, покраска здания	план	м2	36	1	0	0	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам													
МБДОУ д/с Салгал с.Чыраа-Бажы													
1	побелка, покраска здания	план	м2	60	1	0	0	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам													
МБДОУ д/с Чинчилер с.Чыргакы													
1	побелка, покраска здания	план	м2	32	1	0	0	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
4	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв		3,00	0	0	0	0	0	3,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам													
МБДОУ д/с Тажный с.Элдиг-Хем													
1	побелка, покраска здания	план	м2	12	1	0	0	0	0	0	1	15.05.25г	15.07.25г
2	Ревизия насосного оборудования	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
3	отчиска дымососа	план	шт.	2	2,00	0	0	0	0	0	2,00	15.05.25г	15.07.25г
ВСЕГО по школам													
Руководитель ОО													

[illegible]

16.СДК с. Чыраа-Бажы (ул.:Ленина д.38)													
1	побелка, покраска здания	план	м2	640	78000,00	0	0	0	78000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
2	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатур	план	м.кв	120	9000,00	0	0	0	9000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директор Куулар С.Ш

п/п	наименование мероприятия	план	м2	532,20	45 00,00	1. Центр развития культуры (ул:Сергей Шойгу д.16)					Внебюджетные источники	начало	окончание
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учреждения культуры													
1	Побелка, покраска здания	план	м2	532,20	45 00,00	0	0	45000,00	0	15.06.25г	15.07.25г		
2	Штукатурка неровностей поверхностей, ости стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	230	11 000,00	0	0	11000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директор Центра развития культуры Доскаар Д.Т	
	Итого: Центра развития культуры				56000,00	0,00	0,00	56000,00	0				
N	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписания, наработка	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)				Сроки выполнения в 2025 году		Ответственные исполнители	
п/п						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание		

		а, план и т.д.)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН													
2. Центр наследия культуры (ул: Ленина д.48)													
1	Побелка , покраск а здания	план	м2	297,4	35000,00	0	0	0	35000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
2	Штукату рка неровно стей поверхн ости стен. Ремонт отпадаю щего штукату рного слоя.	план	м.кв	127	7 500,00	0	0	0	7500,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директо р Ооржак А.К
Итого: по Центру наследи я культур ы					42500,00	0,00	0,00	0,00	42500,00				
N п / п	Наимен ование меропр иятия	Обоснова ние мероприя тия (предписа ния, наработк а, план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Местный бюджет	Внебюд жетные источни ки	Сроки выполнения в 2025 году		Ответств енные исполни тели
						Федеральный бюджет	Республиканс кий бюджет				начало	окончание	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												
3. Чаданский драматический театр (ул: Ленина д.29)												
1	Побелка, покраска здания	план	м2	308,7	38000,00	0	0	38000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директор Карасал Д.Д
2	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	150	8 000,00	0	0	8000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
Итого: по Чаданскому драматическому театру					46000,00	0,00	0,00	46000,00				
N	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Сроки выполнения в 2025 году			Ответственные исполнители
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												

4. Центральная районная библиотека (ул:Сергей Шойгу д.49)

1	Побелка, покраска здания	план	м2	228,5	33000,00	0	0	33000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директор Скоробогатова И.Р.
2	Штукатурка неровностей поверхностей стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	120	7 000,00	0	0	7000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
Итого: по Центральной районной библиотеке												
					40000,00	0,00	0,00	40000,00				
N	Наименование мероприятия	Обоснование мероприятия (предприятия, наработка, план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Сроки выполнения в 2025 году			Ответственные исполнители
						Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание	
1 2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												
5. Чаданская школа искусств (ул:Сергей Шойгу д.100)												

1	Побелка, покраска здания	м2	268,8	38000,00	0	0	0	38000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Р. Ю. Ю.
2	Штукатурка неровностей, покрытие стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	м.кв	138	7500,00	0	0	0	7500,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Р. Ю. Ю.
	Итого:			45500,00	0,00	0,00	0,00	45500,00	0			
N	Наименование мероприятия (предпринятия, наработка, план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Местный бюджет	Внебюджетные источники	Сроки выполнения в 2025 году		Ответственные исполнители
					Федеральный бюджет	Республиканский бюджет				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУН												
6. Мемориальный дом-музей (ул.Ленина д.57А)												
1	Побелка, покраска здания	м2	61,4	15000,00	0	0	0	15000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	

2	Штукату рка неровно стей поверхн ости стен. Ремонт отпадаю щего штукату рного слоя.	план	м.кв	34	3 000,00	0	0	3000,00	0	15.06.25г		
	Итого:				28500,00	0,00	0,00	18000,00				
	по											
	Мемори альном											
	у музею											
N	Наимен ование	Обоснова ние	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Внебюд жетные источни ки	Сроки выполнения в 2025 году		Ответств енные исполни тели
п	меропр	мероприя				Федеральн ый бюджет	Республиканск ий бюджет	Местный бюджет		начало	окончание	
/	иятия	тия (предписа ния, наработк а, план и т.д.)										
п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												
7.РДК им. «Мерген-Херел Монгуш» (ул:Ленина д.29)												
1	побелка , покраск а здания	план	м2	444,4	63000,00	0	0	63000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	

2	Штукату рка неровно стей поверхн ости стен. Ремонт отпадаю щего штукату рного слоя.	м.кв	230	19000,00	0	0	0	19000,00	0	15.06.25г		
	Итого:			82000,00	0,00	0,00	0,00	82000,00				
	по РДК											
N	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Местный бюджет	Внебюджетные источники	Сроки выполнения в 2025 году		Ответственные исполнители
					Федеральный бюджет	Республиканский бюджет				начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН

8.КДЦ с.Бажын-Алаак (ул:Саая Доржу д.38)

1	побелка, покраска здания	м2	588,5	67000,00	0	0	0	67000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
2	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт	м.кв	120	7000,00	0	0	0	7000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директор Монгуш А.Б

отпадаю щего штукату рного слоя.	Итого: по КДЦ с.Бажын -Алаак	74000,00	0,00	0,00	74000,00	Финансовые средства (тыс.руб.)			Внебюд жетные источни ки	Сроки выполнения в 2025 году		Ответств енные исполни тели
						Федеральн ый бюджет	Республиканск ий бюджет	Местный бюджет		начало	окончание	
N	Наимен ование меропр иятия п	Обоснова ние мероприя тия (предписа ния, наработка , план и т.д.)	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	7	8	9	10	11	12	13
1 2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												
9.КДЦ с.Баян-Тала (ул. Самбуу д.29)												
1	побелка , покраск а здания	план	м2	691,7	45000,00	0	0	45000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
2	Штукату рка неровно стей поверхн ости стен. Ремонт отпадаю щего штукату	план	м.кв	120	7 000,00	0	0	7000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	Директо р Монгуш Ч.О

п/п	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Кол-во	ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)			Внебюджетные источники	Сроки выполнения в 2025 году		Ответственные исполнители	
					Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИНСКИЙ КОЖУУН												
10.КДЦ с.Теве-Хая (ул:Ленина д.19)												
1	побелка, покраска здания	м2	1292,3	72000,00	0	0	0	72000,00	72000,00	15.06.25г	15.07.25г	Директор Монгуш А.В
2	Штукатурка неровностей поверхностей стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	м.кв	300	13000,00	0	0	0	13000,00	13000,00	15.06.25г	15.07.25г	

Итого: по КДЦ с.Теве- Хая					85000,00	0,00	0,00	85000,00	Сроки выполнения в 2025 году		енн. исполн. тели	
N	Наименование мероприятия	Ед.изм.	Кол-во		ВСЕГО (тыс.руб.)	Финансовые средства (тыс.руб.)						
	Обоснование мероприятия (предписание, наработка, план и т.д.)					Федеральный бюджет	Республиканский бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	начало	окончание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЗУН-ХЕМЧИКСКИЙ КОЖУУН												
11.СДК с.Ийме (ул.Ленина д.7)												
1	побелка, покраска здания	план	м2	123,2	35000,00	0	0	35000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	
2	Штукатурка неровностей поверхности стен. Ремонт отпадающего штукатурного слоя.	план	м.кв	120	7 000,00	0	0	7000,00	0	15.06.25г	15.07.25г	СДК с.Монгуш Р.С
Итого: по СДК с.Ийме					42000,00	0,00	0,00	0,00				

Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.руб.)													
Сроки выполнения в 2025													
Финансовые средства (тыс.													